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UWARUNKOWANIA RYNKOWE

STANDARDY ŚRODOWISKOWE – obniżenie / dostosowanie do limitów emisji

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKCJI – energia elektryczna / ciepło / chłód

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW – efektywne systemy energetyczne/ciepłownicze

MONITOROWANIE PROCESU – przygotowanie instalacji / pomiary, monitoring

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA – presja społeczna w kwestii ekologii

FINANSOWANIE INWESTYCJI – fundusze unijne, programy regionalne



DORADZTWO / PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

PRZYGOTOWANIE 
INWESTYCJI

WYBÓR 
WYKONAWCY

PROJEKT
BUDOWA, 

REALIZACJA
ROZRUCH EKSPLOATACJA

CZAS

BUDŻET JAKOŚĆ

ZAKRES



DORADZTWO / ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

PLAN REZULTAT

PROCES INWESTYCYJNY

ryzyka organizacyjne

zasoby techniczne i personalne
dopasowanie do potrzeb
formy współpracy
zarządzanie, koordynacja, weryfikacja, 
decyzyjność 
doświadczenie, referencje
organizacja, komunikacja 
egzekwowanie procedur i przepisów BHP

ryzyka techniczne

dostępność i dobór doświadczonych kadr
interdyscyplinarny zespół doradców
biura projektowe
dobór rozwiązań technicznych
sprawdzone technologie, sprawdzone materiały
zarządzanie jakością 
kontrola procesów 
zarządzanie dokumentacją

ryzyka formalno-prawne
właściciel, organizacja wewnętrzna   
samorządy, społeczność lokalna   
organizacje pozarządowe (NGO)   
zapisy formalne, rozliczanie prac, płatności
dobór podwykonawców   
finansowanie projektu, rozliczenie   
ubezpieczenie    
pozwolenie na budowę   
decyzja środowiskowa    
pozwolenie zintegrowane



KOORDYNACJA I NADZÓR / PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

PRZYGOTOWANIE 
INWESTYCJI

WYBÓR 
WYKONAWCY

PROJEKT
BUDOWA, 

REALIZACJA
ROZRUCH EKSPLOATACJA

INWESTOR
DORADCA 

TECHNICZNY

INWESTOR
INŻYNIER 

KONTRAKTU



KOORDYNACJA I NADZÓR / PRZYGOTOWANIE INWESTYCYJI

PRZYGOTOWANIE 
INWESTYCJI

WYBÓR 
WYKONAWCY

PROJEKT
BUDOWA, 

REALIZACJA
ROZRUCH EKSPLOATACJA

 Analiza formalno-prawna (regulacje, decyzje, pozwolenia)

 Analiza rynkowa działalności (popyt, podaż)

 Uwarunkowania lokalizacyjne (teren, społeczność, otoczenie)

 Dostępność technologii (skuteczność, koszty inwest. i eksploat.)

 Aktualny stan instalacji (remonty, awaryjność)

 Źródła finansowania, optymalizacja kosztów



PRZYGOTOWANIE 
INWESTYCJI

WYBÓR 
WYKONAWCY

PROJEKT
BUDOWA, 

REALIZACJA
ROZRUCH EKSPLOATACJA

KOORDYNACJA I NADZÓR / PROCES WYBORU WYKONAWCY

 Potrzeby Inwestora / przygotowanie PFU, SIWZ, założeń kontraktu 

 Określenie kryteriów wyboru Wykonawcy (%)

 Przeprowadzenie prekwalifikacji, wizja lokalna obiektu

 Przeprowadzenie procesu przetargowego

 Negocjacje / uzgodnienia treści zapisów kontraktu



KOORDYNACJA I NADZÓR / PROCES REALIZACJI BUDOWY

PRZYGOTOWANIE 
INWESTYCJI

WYBÓR 
WYKONAWCY

PROJEKT
BUDOWA, 

REALIZACJA
ROZRUCH EKSPLOATACJA

INWESTOR
DORADCA 

TECHNICZNY

INWESTOR
INŻYNIER 

KONTRAKTU

GENERALNY WYKONAWCA

PROJEKT WYKONAWCZY
ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE
DOSTAWY, SERWISY
KONTROLA JAKOŚCI
DOKUMENTACJA

NADZÓR

ROZRUCH



KOORDYNACJA I NADZÓR / PROCES REALIZACJI BUDOWY 

PRZYGOTOWANIE 
INWESTYCJI

WYBÓR 
WYKONAWCY

PROJEKT
BUDOWA, 

REALIZACJA
ROZRUCH EKSPLOATACJA

 Pozwolenie na budowę, sprawy formalno-prawne

 Wykorzystanie doświadczeń z poprzednich projektów

 Wielobranżowe konsultacje projektu

 Realizacja prac projektowych / projekt wykonawczy



KOORDYNACJA I NADZÓR / PROCES REALIZACJI BUDOWY

PRZYGOTOWANIE 
INWESTYCJI

WYBÓR 
WYKONAWCY

PROJEKT
BUDOWA, 

REALIZACJA
ROZRUCH EKSPLOATACJA

 Wielobranżowe zapewnienie kluczowego personelu

 Zarządzanie dokumentacją (DTR, projekty,  instrukcje, …)

 Nadzór jakościowy w zakresie prac budowlano-montażowych

 Zarządzanie projektem (weryfikacja realizacji harmonogramów, …)

 Weryfikacja założeń projektowych



KOMPLEKSOWY ROZRUCH / PROCES URUCHOMIANIANIA

PRZYGOTOWANIE 
INWESTYCJI

WYBÓR 
WYKONAWCY

PROJEKT
BUDOWA, 

REALIZACJA
ROZRUCH EKSPLOATACJA

 Organizacja profesjonalnej grupy rozruchowej

 Sukcesywne przekazywanie układów do prac rozruchowych

 Zarządzanie dokumentacją rozruchową (odbiory, próby, instrukcje)

 Opracowanie instrukcji eksploatacji, szkolenia kadry inwestora

 Kontrola procesu (pomiary, optymalizacja procesu i AKPIA)

 Kompleksowe przygotowanie do przekazania do eksploatacji



OPTYMALIZACJA I POMIARY / RUCH REGULACYJNY

PRZYGOTOWANIE 
INWESTYCJI

WYBÓR 
WYKONAWCY

PROJEKT
BUDOWA, 

REALIZACJA
ROZRUCH EKSPLOATACJA

 WERYFIKACJA WARUNKÓW PROCESU

 OPTYMALIZACJA PROCESU

 OBNIŻENIE STRAT W PROWADZENIU PROCESU

 OGRANICZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH

 WSTĘPNE SPRAWDZENIE WSKAZAŃ AMS

POMIARY TECHNOLOGICZNE POMIARY QAL2 AST POMIARY OKRESOWE



OPTYMALIZACJA I POMIARY / RUCH REGULACYJNY

PRZYGOTOWANIE 
INWESTYCJI

WYBÓR 
WYKONAWCY

PROJEKT
BUDOWA, 

REALIZACJA
ROZRUCH EKSPLOATACJA

 PODESTY POMIAROWE

 USYTUOWANIE KRÓĆCÓW POMIAROWYCH 

 WARUNKI PRZEPŁYWU SPALIN

 ZACHOWANIE WYMOGÓW NORMY



DORADZTWO / NIEPRAWIDŁOWOŚCI NA INSTALACJACH

NIEPRAWIDŁOWO PRAWIDŁOWO

d

2 d5 d

PN-EN 15259:2011



DORADZTWO / REALIZACJA POMIARÓW

> SPRZĘT
> WZORCOWANIE
> AKREDYTACJA
> KOMPETENCJE KADRY
> ZNAJOMOŚĆ NORM
> ZNAJOMOŚĆ TECHNIK POMIAROWYCH
> DOŚWIADCZENIE

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02



DORADZTWO / REALIZACJA POMIARÓW

 TEST FUNKCJONALNOŚCI AMS

 STABILNY PROCES TECHNOLOGICZNY

 15 POPRAWNYCH SERII POMIAROWYCH

 ODSTĘP POMIĘDZY SERIAMI (~12h)

 PORÓWNANIE WSKAZAŃ SRM-AMS

 SPEŁNIENIE WARUNKU NORMY PN-EN 14181

 WYZNACZENIE FUNKCJI KALIBRACJI

 CYKL POWTARZAMY CO 3 - 5 LAT

PROCEDURA QAL2



PROWADZENIE EKSPLOATACJI

PRZYGOTOWANIE 
INWESTYCJI

WYBÓR 
WYKONAWCY

PROJEKT
BUDOWA, 

REALIZACJA
ROZRUCH EKSPLOATACJA

INWESTOR
DORADCA 

TECHNICZNY

INWESTOR
INŻYNIER 

KONTRAKTU

GENERALNY WYKONAWCA

PROJEKT WYKONAWCZY
ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE
DOSTAWY, SERWISY
KONTROLA JAKOŚCI
DOKUMENTACJA

NADZÓR

ROZRUCH
INWESTOR



PODSUMOWANIE

OPTYMALNY DOBÓR INSTALACJI – trendy rynkowe, potrzeby produkcyjne

PROJEKT, BUDOWA, ROZRUCH – zapewnienie jakości, zarządzanie ryzykiem

MONITOROWANIE PROCESU – pomiary, optymalizacja procesu i kosztów

EKSPLOATACJA – zarządzanie zasobami, szkolenie




